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ST.0  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 

               1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w  związku z realizacją projektu pt.  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchej 
Wielkiej”. 

              1.2.  NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej”. 
1.3.  ADRES OBIEKTU 
Obiekt oczyszczalni przeznaczony do modernizacji zlokalizowany jest na działkce według  wykazu 
sporządzonego na podstawie aktualnego wypisu z rejestru gruntów: 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków - działka nr 86/1 AM-1 położona w obrębie wsi Sucha 
Wielka. Położenie wg GPS 510 19 ’39.314” N ,  170 9 ’43.008” E   
Gmina - Zawonia 
Powiat – trzebnicki 
1.4.  ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych  
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.5.  NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM   

ZAMÓWIENIA 

Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

45100000-8 - Roboty przygotowawcze  ST.1 
45252200-0 - Wymiana i montaż wyposażenia technologiczne ST2 
45310000-3 - Zewnętrzne instalacje elektryczne ST 3 
74225000-2 - Rozruch, próbna eksploatacja ST4 
1.6.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w skrócie (ST) wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze  specyfikacją techniczną.  

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
instalacyjnych, dla których niejest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu  wykonawczego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane). 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
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Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykona-
nego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 

Odbiór gotowego obiektu  - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 
przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót , łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
               1.7.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.  
 

                         1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Szczególnych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
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lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,  oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane będzie 

zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w Kontrakcie  

przekaże Wykonawcy ten Teren Budowy. 

 

                         1.7.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  

i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

                          1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu  na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru wstępnego Robót. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru wstępnego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  

Wykonawca wykona prace związane z przełączeniem obiektów i instalacji technologicznych dla 

potrzeb projektu przebudowy oczyszczalni ścieków w sposób umożliwiający ciągłą pracę czynnych 

 obiektów oczyszczalni: 

-  Konieczne prace rozbiórkowe i demontażowe w celu przebudowy systemów technologicznych. 

-  Usunięcie i przebudowa urządzeń kolidujących wraz z zabezpieczeniem kolizji. 

Zmiany technologiczne będą wymagały również przygotowania obiektów do montażu nowych 

urządzeń i wyposażenia technologicznego. 

W tym zakresie Wykonawca w ramach przygotowania Terenu budowy wykona roboty rozbiórkowe 

konieczne do: 

-  zmiany organizacji usuwania skratek i piasku w związku z przebudową istniejącego obiektu 

-  wykonania innych prac wynikających z zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy 

Wszystkie odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

 

                         1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

    a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację zaplecza budowy, bazy, warsztatów, magazynów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

         3) Zabezpieczenie istniejących obiektów czynnej oczyszczalni: 

- roboty  montażowe w obrębie oczyszczalni wykonywać pod ścisłym nadzorem 

pracowników oczyszczalni 

- zapoznać się z dokumentacją p.n „Modernizacja oczyszczalni scieków w Suchej 

Wielkiej”  i stosować się do rozwiązań i zaleceń w/w dokumentacji. 

-  

                          1.7.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

                          1.7.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

                          1.7.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

 

                          1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

                          1.7.9.  Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

                          1.7.10.  Stosowanie się do obowiązującego prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

                         1.7.11.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 

w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu.  

 

1.7.12.  Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 

niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiającego 

ujętymi w ST. Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, 

przyjmie warunki umowy serwisowania urządzeń aż do końca okresu serwisowego. 

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. INFORMACJE WYJŚCIOWE 
Na podstawie przedstawionego poniżej zakresu projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Suchej Wielkiej”, oraz zgodnie z wymaganiami dla wykonania  modernizacji oczyszczalni, opisanymi 

przez Zamawiającego, zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej (ST), zadaniem Wykonawcy 

będzie wykonanie modernizacji  oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej, jej realizacja oraz 

uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnych z ST i 

Wykazem Gwarancji. Wykonawca ma prawo zastosować urządzenia i materiały charakteryzujące się 

lepszymi parametrami od opisanych w niniejszej dokumentacji. 

Do wymiarowania i doboru urzadzeń na  oczyszczalni  przyjęto przepływy charakterystyczne: 

Etap I 

Po zrealizowaniu budowy kanalizacji dla miejscowości Sucha Wielka całkowita ilość 

doprowadzanych do oczyszczalni ścieków wyniesie: 
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- ścieki dowożone – Qśrd = 24,90 m3/d 

- ścieki dopływające kanałem grawitacyjnym – Qśrd = 11,2 m3/d 

                        ∑ Qśrd = 24,90 m3/d +11,2 m3/d =  36,1 m3/d 
Etap II 

Docelowa przepustowość oczyszczalni: 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zaprojektowana i wybudowana została na docelową 

przepustowość wynoszącą: 

 Q śrd = 360,0 m3/d; 

 Q maxd = 500,0 m3/d; 

Docelowa przepustowość oczyszczalni wynika z  bilansu ścieków uwzględniajacego 

przyłączenie do kanalizacji większości mieszkańców gminy Zawonia 

 

2.2. ZAKRES INWESTYCJI 
Zakres robót objętych projektem stanowi  wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Suchej 

Wielkiej. 

Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby wszelkie zastosowane urządzenia i materiały miały  

odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty. Przewidziane Kontraktem obiekty  zaprojektowano na pracę 

ciągłą przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. 

 

2.2.1. Ogólny zakres projektowanej modernizacji  
Zakres projektowanej modernizacji obejmuje: 

- wyposażenie mechanicznej części oczyszczalni w nowoczesne urządzenia technologiczne 

(sito-piaskownik) o przepustowości dla docelowej wielkości oczyszczalni ścieków 

obejmującej zasadniczy obszar zabudowy wiejskiej gminy Zawonia; 

- oczyszczenie stawu napowietrzanego nr 1 z zalegajacych osadów ściekowych polegajace na 

wydobyciu osadów ich odwodnieniu i wywiezieniu poza teren oczyszczalni ścieków . 

- wyposażenie obiektu do biologicznego oczyszczania ścieków w nowe urządzenia 

technologiczne zapewniające bezawaryjną pracę oczyszczalni i uzyskiwanie wymaganych 

efektów w zakresie stopnia oczyszczania ścieków przy zwiększonym bilansie ilości 

dopływających ścieków. 

- wprowadzenie automatycznego sterowania procesem mechanicznego oczyszczania ścieków 

poprzez zastosowanie poprzez instalację sito-piaskownika nie wymagającego ręcznej 

obsługi. 

- wprowadzenie automatycznego sterowania procesem napowietrzania ścieków poprzez 

instalację sondy tlenowej w stawie napowietrzanym z wykorzystaniem pomiaru sondy do 

sterowania pracą istniejących dmuchaw; 

- poprawienie efektywności ekonomicznej wynikające z zastosowania automatycznego 

sterowania procesami oczyszczania ścieków; 

- hermetyzacja procesu przyjmowania ścieków dowożonych poprzez instalację kontenerowej 

stacji zlewczej wyposażonej w urządzenia pomiarowe ilości i jakości ścieków dowożonych. 

 

2.2.2. Szczegółowy  zakres projektowanej modernizacji  
Zakres modernizacji obejmuje wymianę wyeksploatowanych urządzeń mechanicznych oraz 

instalację nowych urządzeń w tym: 

- instalacja 1 nowej pompy zatapialnej w istniejącej pompowni ścieków; 

- instalacja sondy do pomiaru poziomu napelnienia scieków w komorze czerpnej; 

- instalacja kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych ; 

- instalacja kompaktowego wolno-stojącego sito-piaskownika w wersji ocieplonej  

  wraz z niezbednymi przyłączami; 

- instalacja 2 zastawek w istniejącym piaskowniku poziomym; 

- czyszczenie stawu napowietrzanego z nagromadzonego osadu. Wybranie osadu,  
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  odwodnienie do poziomu min 20% smo , wywóz osadu z terenu oczyszczalni; 

- naprawy elastycznych przegród w stawie napowietrzanym nr1; 

- instalacja nowych rurociągów sprężonego powietrza w obrębie stawu napowietrzanego; 

- instalacja nowych dyfuzorów napowietrzających ścieki w stawie napowietrzanym; 

- instalacja 2 nowych zatapialnych aeratorów w stawie napowietrzanym wraz  

  z konstrukcjami wsporczymi; 

- instalacja zatapialnej pompy recyrkulacyjnej w nitryfikatorze; 

- instalacja nowego złoza pakietowego w nitryfikatorze; 

- instalacja sondy tlenowej w stawie napowietrzanym. 

- instalacja nowych mocowań linowych dla urządzeń w stawie napowietrzanym; 

- instalacja 3 nowych zasuw Dn200 na istniejących rurociągach przy nitryfikatorze . Zasuwy 

  do zabudowy w ziemi wraz z przedłużkami i skrzynkami; 

- instalacja złoża pakietowego z tworzywa PVC w nitryfikatorze - 25m3; 

 - montaż nowych betonowych wsporników dla odciągów linowych w stawie nr 2 

oczyszczajacym - sztuk 50; 

- wyrównanie i profilowanie rozmytych brzegów skarpy wewnętrznej stawu oczyszczajacego 

  nr2; 

- umocnienie górnej strefy skarp wewnętrznych stawu oczyszczajacego nr 2 , ażurowymi 

  modułami z tworzywa. Wypełnienie   modułów żwirem; 

- instalacja nowych słupków betonowych stanowiacych fundamenty dla odciagow linowych 

  w stawie nr2; 

 
2.3.  SPODZIEWANE EFEKTY INWESTYCJI 
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest fakt, iż istniejące  urządzenia części mechanicznej  i 

biologicznej oczyszczalni nie spełniają wymagań skutecznego usuwania zanieczyszczeń i 

bezpieczeństwa sanitarnego. Ponad to obiekty te powodują uciążliwość zapachową a ich duża 

awaryjność może stanowić zagrożenie sanitarne dla odbiornika ścieków i otoczenia. 

Spodziewanym efektem będzie: 

dostosowanie do pracy istniejącego obieku i urządzeń  na przyjęcie ścieków bytowych przy 

projektowanym przepływie : 

- Qśrd = 36,1 m3/d 
- Qmaxd  = 50 m3/d 

 

2.4. GWARANCJE 
W ramach niniejszego Zadania ustala się następujący Wykaz Gwarancji. 

Parametr Wartość/Jednostka Termin Gwarancji Odstępstwa / Tolerancja 
Okres Zgłaszania Wad m-ce  - 12 - 

Gwarancja na roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia m-ce - 24- 

Czas usunięć wad lub uszkodzeń godziny do - 72 

Uzyskanie efektów ekologicznych  dla nominalnego natężenie  

przepływu ścieków przez okres 12 miesięcy 

 
2.5.  PROJEKTOWANIE 
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego  kompletne Dokumenty Wykonawcy obejmujące 

co najmniej: 

- Instrukcję eksploatacji sito-piaskownika w okresie prowadzenia Robót z uwzględnieniem wszelkich 

założeń Harmonogramu i wskazanych okresów wyłączeń linii, obiektów, napędów i urządzeń 

technologicznych. 

- Projekt rozruchu oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące: 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy  

- Instrukcję eksploatacji 

- Dokumentację Techniczno-Ruchową, 
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- Sprawozdanie z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym 

na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: 

- Wykazu Gwarancji, 

- Dokumenty ze szkolenia personelu 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być wykonane w 2 egzemplarzach. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inwestora nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Wszelkie rozwiązania techniczne i materiałowe na etapie realizacji inwestycji Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 

2.5.1. Badania i analizy uzupełniające 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 

dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

2.5.2. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. 

2.5.3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla  wybudowania, 

uruchomienia i przekazania obiektu do użytkowania. Uzgodnienia i decyzje będące w posiadaniu 

Zamawiającego o ile będzie taka potrzeba zostaną staraniem Wykonawcy przedłużone lub 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi o wydanie nowych. 

2.5.4. Dokumenty Zamawiającego 

Dokumentacje – tj. projekt  wykonawczy, informacje, badania itp. są materiałem wyjściowym dla 

Wykonawcy do realizacji inwestycji. 

Zamawiający przedstawi projekt wykonawczy   do wykorzystania i realizowania przez Wykonawcę  

2.5.5. Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty wskazane jest aby Wykonawca odbył wizytacje Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące  do prowadzenia robót instalacyjnych , montażowych i 

eksploatacyjnych. 

2.5.6. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 

przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny 

być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez 

uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana  

Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików *jpg. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu 

pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu przez właściciela. 

2.5.7. Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby 

Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu  przed planowanym rozpoczęciem rozruchu listę wyposażenia obiektu w 

urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu 

wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także 

kompletne oznakowanie  urządzeń, stref i innych elementów instalacji. 

Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie oczyszczalni ścieków w  Suchej Wielkiej. 
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2.5.8. Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad (umowa 
serwisowa w ramach Kontraktu). Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania 
Wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej Wykonawca zapewni dostęp do części 
zamiennych na swój koszt. 
3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. OPIS ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków wykonana w technologii według systemu LEMNA 
wybudowana została w roku 2007 i uzyskała pozwolenie na użytkowanie wydane przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy decyzją nr 8/08 z dnia 11 
stycznia 2008. W założeniu do oczyszczalni mają być doprowadzane ścieki o charakterze 
bytowo-gospodarczym systemem kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej głównie z 
miejscowości Zawonia oraz z przyległych wsi. W obecnej chwili ze względu na brak 
zorganizowanej kanalizacji sanitarnej oczyszczalnia ścieków zasilana jest wyłącznie 
ściekami dowożonymi wozami asenizacyjnymi. Budowa zorganizowanej kanalizacji 
sanitarnej związanej z istniejącą oczyszczalnią ścieków realizowana będzie sukcesywnie 
etapami w zależności od ilości pozyskiwanych na ten cel środków finansowych. 
Oczyszczalnia posiadała pozwolenie wodno-prawne nr OŚRiL-6341.20.2016 wydane przez 
Starostę Trzebnickiego w dniu 23.04.2016 r. Pozwolenie to zezwala na odprowadzenie 
ścieków oczyszczonych w ilości: 

                                               Qśrd = 80,0 m3/d 
                                               Qmaxd = 100,0 m3/d 
                                               Qmaxh = 20,0 m3/h 

Oczyszczalnia ścieków składa się z niżej wymienionych obiektów, które poddane były 
rozruchowi technologicznemu i  są aktualnie użytkowane: 

- punkt zlewny ścieków dowożonych 
- przepompownia ścieków surowych  
- komora rozprężna z kręgów żelbetowych D = 1,6 m 
- automatyczna krata gęsta schodkowa 
- krata ręczna (awaryjna) 
- piaskownik poziomy o długości L = 18 m z ręcznym zganianiem piasku 
- staw napowietrzania ścieków o powierzchni F = 0,23 ha 
- komora nitryfikacyjna 
- komora koagulacji 
- staw doczyszczający o powierzchni F = 0,31ha 
- urządzenie odpływowe ścieków oczyszczonych z punktem pomiarowym 
- wylot ścieków oczyszczonych D200 PVC z obudową betonową do  
   cieku Zdrojna w km 4+600 

 
3.2. CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW 
Do oczyszczalni ścieków doprowadzone są ścieki bytowe wozami asenizacyjnymi a po zrealizowaniu 
I etapu budowy kanalizacji również kanalizacją sanitarną grawitacyjną. 
Ilość ścieków dowożonych obecnie wynosi  ok.: 
Sumaryczna roczna ilość ścieków dowieziona do oczyszczalni Qr = 9090,0 m3/rok 
Stąd średnia dobowa ilość  ścieków z roku 2015  oczyszczanych wyniosła; 
Qśr. roczna = 9090,0 m3/rok : 365 dni = 24,90 m3/d 
 
3.3. UŻYTKOWNIK OBIEKTU 
Aktualnie obiekt eksploatowany jest przez Gminę Zawonia.  
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3.4. DOSTĘPNOŚĆ PLACU BUDOWY 
Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony oraz posiada dogodna drogę dojazdową. 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej. 

Roboty wykonywane będą na obiekcie funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Wszystkie prace, które 

będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę 

Użytkownika. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu  zgody użytkownika 

obiektu  i po uzgodnieniu terminu ich realizacji z Operatorem. W uzupełnieniu warunku dostępności 

Placu Budowy będzie się wymagało od Wykonawcy ujęcia w Harmonogramie: 

- konieczności utrzymania ruchu i warunków prowadzenia procesów technologicznych na 

 funkcjonującym obiekcie 

- okresów oraz dat włączeń i wyłączeń elementów instalacji technologicznych i urządzeń, 

- okresów eksploatacji robót tymczasowych związanych z ciągiem technologicznym oczyszczalni. 

3.5. ROZPOCZĘCIE ROBÓT 
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zadania jest zatwierdzenie wymaganych Dokumentów 

Wykonawcy  oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu. 

3.6. UTYLIZACJA MATERIAŁÓW 
Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany 

do kalkulowania w Cenie Kontraktowej transportu i utylizacji odpadów. 

 
4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE OBIEKTÓW 
TECHNOLOGICZNYCH 
4.1.  Demontaż istniejących instalacji i urządzeń 
Przewiduje się demontaż wyeksploatowanych instalacji: 

- demontaż  istniejącego systemu napowietrzania ścieków w stawie napowietrzanym; 

- demontaż 1 pompy w pompowni ścieków; 

- demontaż pływajacych mieszadeł w stawie napowietrzanym; 

- demontaż zasuw zabudowanych w ziemi pomiędzy stawem nr1 nitryfikatorem i   stawem nr2; 

- demontaż zużytych odciągów linowych w stawie nr1 ; 

- demontaż złoża pakietowego stanowiącego wypelnienie zbiornika nitryfikatora; 

- demontaż pompy obiegowej w nitryfikatorze; 

- demontaż 50 słupków betonowych stanowiących konstrukcje wsporcze dla odciągów linowych 

   w stawie nr2; 

 

4.1.2.  Projektowany montaż nowych urządzeń technologicznych 
- instalacja sito-piaskownika wraz z przynależnymi rurociągami;  
- instalacja pompy zatapialnej na istniejącej stopie sprzęgającej w studni czerpnej pompowni ścieków; 

- instalacja kontenerowej stacji zlewczej wraz z przynależnymi rurociągami; 

- instalacja 2 aeratorów napowietrzających w stawie napowietrzanym nr1; 

- instalacja nowych dyfuzorów napowietrzających wraz z rurociągami powietrza w stawie nr 1; 

- instalacja nowych 3 zasuw do zabudowy w ziemi pomiedzy stawem nr 1 i nr2; 

- instalacja nowej pompy obiegowej w nitryfikatorze; 

- instalacja nowego wypełnienia złoża pakietowego w nitryfikatorze; 

- instalacja sondy tlenowej w stawie napowietrzanym nr1; 

- instalacja sondy do pomiaru poziomu ścieków w komorze czerpnej pompowni ścieków; 

 

5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
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                5.1. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i wymagane 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

                5.2. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
6. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST,  lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego;  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 
 
7. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu 
na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
8. WYKONANIE ROBÓT 

               8.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST,  projektu organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
 
9. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

               9.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 

               9.2. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

 

               9.3. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań  w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

9.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  

9.5. DOKUMENTY BUDOWY  

- dziennik Budowy 
W przypadku zakresu robót objętych projektem i nie podlegających pozwoleniu na budowę nie ma 

formalnego obowiązku prowadzenia Dziennika Budowy. 

- rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

- pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 

a) zgłoszenie dotyczące rozpoczęcia robót; 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

d) protokoły odbioru robót; 

e) protokoły z narad i ustaleń; 

f) korespondencję na budowie; 

- przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

10. OBMIAR ROBÓT 
               10.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

               10.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

               10.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

               10.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
 
11. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu (powykonawczemu), 
d) odbiorowi końcowemu (pogwarancyjnemu), 

11.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

                11.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Zamawiający. 
11.3. ODBIÓR WSTĘPNY ROBÓT 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

                         11.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru wstępnego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany załączyć następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Zalecenia technologiczne. 
4. Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST . 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
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                11.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie. „Odbiór wstępny Robót". 
 
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

               12.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiarów. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiarów. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

          12.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych  

w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach,  

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz 

Sapard (Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures 2000) 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 

[3] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

[4]  Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).  

 

 

 ST 1.   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  CPV 45100000-8 
 
Specyfikacja Techniczna – Roboty Przygotowawcze  odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru Robót Przygotowawczych, które zostaną wykonane w  związku z 

realizacją budowy: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej”. 
 
1. ZAPLECZE WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, utrzymywać  

w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposażeniem  

i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi 

instalacjami:  sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami socjalnymi. 

Organizacja zaplecza powinna być przeprowadzona w miejscu wskazanym lub zaakceptowanym 

przez Zamawiającego.   

Do obowiązku Wykonawcy należy: 

- wykonanie, urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z 

towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem.  

-   obsługa zaplecza Wykonawcy, która obejmuje wszystkie prace i instalacje niezbędne do 

utrzymania biura Wykonawcy.    

 
ST. 2.   ROBOTY DEMONTAŻOWE   CPV 45111100-9 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące demontażu istniejacych  

wyeksploatowanych urządzeń  przy realizacji budowy „ Modernizacja oczyszczalni scieków w Suchej 

Wielkiej”. 
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1.1  ZAKRES ROBÓT DEMONTAŻOWYCH 
Demontaż urządzeń i instalacji  należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy BHP w 

zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych, pod stałym nadzorem Kierownika Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami demontażowymi maszyn i urządzeń i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zdemontowane urządzenia . Wykonawca będzie uzgadniał z odpowiednim 

wyprzedzeniem terminy demontażu z Użytkownikiem i Inwestorem. 

1.1.1 Demontaż pomp w pompowni ścieków 
W pompowni przewiduje się demontaż: 

-  demontaż istniejącej wyeksploatowanej 1 pompu zatapialnej o mocy 3,1 kW; 

- demontaż 1 kompletu prowadnic; 

1.1.2 Demontaż urządzeń w stawie napowietrzanym nr1 
Po opróżnieniu stawu ze ścieków i osadów należy zdemontować wyeksploatowane 

urządzenia i instalacje w tym: 

- rurociąg powietrza D160 PE o długości  L = 25 m – 1 sztuka; 

- rurociągi powietrza D110 PE o długości  L = 25 m – 4 sztuki; 

- odciągi linowe  - o długości L1 = 36 m – 6 sztuk; 

- mieszadła pływające – 2 sztuki; 

- piony elastyczne zasilające dyfuzory  Dn50. L1 = 5,0 m – sztuk 22; 

 Dyfuzory rurowe elastomerowe L1 = 1000 mm – sztuk 56; 

1.1.3 Demontaż urządzeń w  nitryfikatorze 
-demontaż istniejącej pompy zatapialnej bez stopy sprzęgającej o mocy P = 1,5 kW;  

- demontaż istniejącego złoża pakietowego ok 25m3; 

- demontaż 3 zasuw Dn 200 zainstalowanych w ziemi; 

1.1.4 Demontaż urządzeń w  stawie oczyszczającym nr2 
- demontaż istniejących 50 konstrukcji wsporczych odciągów linowych; 

           

            
ST.3  WYMIANA I  MONTAŻ  WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO 
                                                                      CPV 45252200-0 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące dostawy, montażu urządzeń 

oraz wykonania i odbioru obiektów i instalacji technologicznych przy realizacji budowy „ 

Modernizacja oczyszczalni scieków w Suchej Wielkiej”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nalezy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót   

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 
Zakres prac technologicznych związanych z realizacją instalacji, obiektów oraz urządzeń 

technologicznych obejmuje: 

- roboty montażowe 

- montaż maszyn i urządzeń 

- montaż wyposażenia towarzyszącego i urządzeń peryferyjnych 

- przyłączenia mediów koniecznych do funkcjonowania urządzeń 

- pomiary powykonawcze montażu i lokalizacji 

- dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi 
w ST „Wymagania Podstawowe”. Ponadto: 
Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków – zespół obiektów i instalacji technologicznych, w 
których prowadzony jest proces oczyszczania ścieków . 
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Urządzenia technologiczne – maszyny, urządzenia i napędy stanowiące wyposażenie oczyszczalni 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania Podstawowe". 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Urządzenia, maszyny, podzespoły i zespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych powinny być zgodne 
z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i warunkami zamówienia. Kontrola techniczna 
Wykonawcy powinna stwierdzić przydatność dostaw na podstawie otrzymanych atestów względnie 

dokumentów magazynowych lub własnych badań. 
Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 
montażowych itp.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie. 

2.2. TYPIZACJA 
Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące podobne funkcje 

powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności 

do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki. 

2.3. STOSOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH 
Elementy wykonane z materiałów wrazliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być 

pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy zeliwne i stalowe 

(wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy zabezpieczyć przed korozją. Elementy 

mają być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą być zabezpieczone 

przed korozją powinny zostać, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalią lub polakierowane. 

Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania w przyrządach i przekaźnikach elektrycznych 

elementów stalowych i żelaznych. Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali 

stykających się ze sobą, metale te powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów 

elektrochemicznych była nie większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale 

powinny zostać oddzielone 

od siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. 

Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie 

musi być ze stali kwasoodpornej. Elementy mające kontakt z agresywnym środowiskiem powinny 

być wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki, pomosty również powinny być wykonane ze 

stali nierdzewnej. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Podstawowe”. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych 

ST należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

- elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itp.; 

- zestaw narzędzi montersko-ślusarskich; 

- zestaw do spawania acetylenowo – tlenowego; 

- agregat spawalniczy elektryczny; 
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- klucze dynamometryczne; 
- zgrzewarka do rur PE, PEHD; 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiały i urządzenia należy 
transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.Materiały należy 
ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemozliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN,  i postanowieniami Kontraktu. 
5.2. POSADOWIENIE URZĄDZEŃ 
Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną Urządzenia, śruby mocujące i 
ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi 
Urządzeń.Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty ziemne i montażowe związane z 
budową fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów i bruzd 
do przeprowadzenia rurażu, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub 
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – rozmaitych innych elementów 
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.  
Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek śrub 
dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy cementowej 
dopiero po uruchomieniu Urządzenia i jego skontrolowaniu pod kątem występowania wibracji i 
niestabilności. Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, itp. po ich 
ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu. 
5.3. POSADOWIENIE I USTAWIENIE W OSI URZĄDZEŃ 
Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp., współpracujących 
ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego każde urządzenie 
zostanie ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub kierunkowych oraz 
innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzenia po późniejszych remontach i 
przeglądach. 
5.4. OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I MONTAŻU MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ 
Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 
ubezpieczeniem, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, Tym samym w świetle Warunków 
Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do 
zabudowy materiałów. 
Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni sprawna. Przed rozpoczęciem prac  
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Teren 
Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 
dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas 
równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 

5.4.1. Zasuwy 

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające w studni zasuw na dopływie scieków do sito-
piaskownika  międzykołnierzowe lub dwukołnierzowe. 
Zasuwy - wymagania: 
a) zabudowa międzykołnierzowa lub kołnierzowa, 
b) zawieradło ze stali kwasoodpornej , 
c) korpus: do DN 150- zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowe epoxy (grubość:175µm) 
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d) szczelność zasuw w obu kierunkach, 
e) uszczelnienie obwodowe krawędziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane w korpusie w 

sposób zabezpieczający przed wycieraniem przez przepływające medium; 

f) napędy zasuw ręczne wyprowadzone na kolumienkach posadowionych na płycie pokrywowej 

studni zasuw; 

5.4.2. Sito-piaskownik  
Podstawowe parametry urządzenia: 

      - długość  - nie mniejsza niż                          L = 5000 mm 

       - szerokość  -   nie mniejsza niż                      B = 900 mm 

      - wysokość całkowita -                                   H = do ustalenia   

      - wykonanie materiałowe  - stal nie gorsza niż OH18N9 wg EN/PN 

      - przepustowość docelowa -                             Q = 20 l/s    

      - średnica króćca dopływowego d150 mm 

       -średnica króćca odpływowego ( wylotowego) Dn = 200 mm 

      - parametry napędów 

-  sito spiralne  -  moc silnika:   P = 0,75 [kW] 

-  szczeliny sita  (perforacja) nie wieksza niż 5mm 

-  napęd poziomy wału ślimakowego w piaskowniku -  moc silnika:   P = 0,75 [kW] 

-  napęd przenośnika ślimakowego wyrzucającego piasek -  moc silnika:  ok.  P = 0,75 [kW] 

-  sterowanie  

Sito-piaskownik sterowany jest z szafki zasilająco–sterowniczej. Sterowanie urządzenia oparte o 

sterownik Telemechanique lub inny równowartościowy np. Siemens S7.  

               Urządzenie pracuje bezobsługowo. Posiada możliwość pracy w dwóch trybach:  

-  ręcznym – wszystkie napędy  załączane  i wyłączane są ręcznie 

-  automatycznym – sito-piaskownik  pracuje w zależności od parametrów ustawionych w programie 

sterownika 

Zrzut odseparowanych skratek i piasku z urządzenia hermetycznymi rynnami do kontenerów 

ustawionych na poziomie szczelnego placu. 

- zabudowa sito-piaskownika w wersji ocieplonej odpornej na warunki atmosferyczne; 

5.4.3. Sito-piaskownik – rurociąg przelewowy 
Rurociąg przelewowy grawitacyjny D200PE, SDR80, PN10  . Wylot rurociągu  wpięty jest 

za pomocą trójnika do istniejącego kanału grawitacyjnego Ks 200. rozwiązania szczegółowe 

wg rys. T-6 projektu wykonawczego. 
5.4.4. Sito-piaskownik – rurociąg dopływowy 

Rurociąg tłoczny ciśnieniowy  D160PE, SDR80, PN10  . Wlot rurociągu  wpięty jest za 

pomocą kołnierza  do króćca komory wlotowej sito-piaskownika . Rozwiązania szczegółowe 

wg rys. T- 5 projektu wykonawczego. 
5.4.5. Sito-piaskownik - zastawki kanałowe  

W istniejącym kanale odpływowym z piaskownika poziomego należy zainstalować 2 zastawki 

kanałowe z napędem ręcznym. 

Zastawki zainstalowane będą w celu niedopuszczenia do cofania się ścieków odpływających 

z sito-piaskownika do komór przepływowych istniejącego piaskownika.  

Zastawki kanałowe o parametrach: 

- szerokość zastawek – B = 600 mm; 

- wysokość zawieradeł  H = min 300 mm; 

- wykonanie – stal OH18N9; 
5.4.6. Pompa ścieków surowych  

Projektuje się instalację 1 pompy zatapialnej osadzonej na istniejącej stopie sprzęgającej. 

Pompy opuszczane na prowadnicach rurowych o długości 4 m.  

Parametry techniczne pompy: 

- pompa szeroko kanałowe ; 

- Q1 = 10 – 12 l/s; 

- Hgeo = 6,8 m; 

 Telemechanique lub inny równowartościowy np. Siemens S7.  sterownik Telemechanique lub inny równowartościowy np. Siemens S7.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TWŚ Projektowanie Janusz Urbanowicz, 54-232 Wrocław, ul. Niedźwiedzia 51/3 
 

 

- Hc = 8,5 m; 
- moc silnika N = 2,2 kW 
- pompy należy zamówić z kablem przyłączeniowym o standardowej długosci; 

Pompy pracować będą w układzie naprzemiennym. W szczególnym przypadku np. przy 

napływie ścieków z opróżnianego wozu asenizacyjnego możliwa jest praca 2 pomp 

równocześnie. Instalacja pomp przedstawiona jest na rys. T-7. 
5.4.7. Kontenerowa stacja zlewcza  
Stacja zlewcza ścieków dowożonych n.p  typu SZ100 przeznaczona jest do przyjmowania 

ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości oraz parametrów 

dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości 

wskaźników zanieczyszczeń, zgodnych z przyjętymi normami. Stacja zlewcza jest 

przystosowana do pracy w każdych warunkach pogodowych. Kontener o wymiarach w 

rzucie 1200 x 2200 mm i wysokości 2200 mm wykonany jest w całości ze stali 

kwasoodpornej. 

Budowa i wyposażenie stacji zlewczej: 
Kontener stacji zlewczej wykonany jest z nierdzewnej blachy trapezowej. Wewnątrz 

zainstalowane są następujące urządzenia i podzespoły: 

- Przyłącze strażackie 

- Kompresor 

- Przepływomierz elektromagnetyczny DN100  

- Zasuwa z napędem pneumatycznym 

- Kolektor pomiarowy 

- Zawór spustowy 

- Układ odpowietrzający 

- Układ płuczący 

- Układ pneumatyczny 

- Ogrzewanie elektryczne 

- Układ sterowania i zasilania 

- Panele pomiarowe 

- Oświetlenie 

- Panel identyfikacyjny 

- Kratka wentylacyjna 

- Sonda pH i przewodności 

Parametry techniczne stacji zlewnej 
- Typ urządzenia: przykładowo przyjęto stację zlewną ścieków  SZ-100; 

- Wydajność:   ~1000 1500 l/min (60 90 m3/h); 

- Zasilanie:    230 V, 50 Hz; 

                - Doprowadzenie zasilania:   YKY 3x2,5 mm2; 

                - Pobór mocy:   moc szczytowa  nie więcej niż Ps = 3,5 kW,  

- Pobór wody dla układu płuczącego: 20 l/cykl; 

- Sprężone powietrze:   Pu = 0,4  0,6 MPa; 

- Gabaryty:     2200x1200x2200 mm; 

- Masa stacji:    ~ 800 kg; 

- Mierzone parametry:  

     max. przepływ: ≤ 4000 l/min; 

      rzeczywisty przepływ zależny od oporu: 1000  1500 l/min; 

      odczyn: 2  14 pH; 

      temperatura: 0  50 C; 

     przewodność: 0  20 mS; 

cja zlewcza ścieków dowożonych n.p  typu SZ100 przeznaczona jest do przyjmowania 

yp urządzenia: przykładowo przyjęto stację zlewną ścieków  SZ-100; 
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- przewód przepływowy ścieków:  125 mm; 
    - średnica przyłącza: wąż + szybkozłącze typu strażackiego: DN 100 mm; 

     - wykonanie: stal kwasoodporna; 

    - praca: automatyczna / ręczna (możliwość współpracy z komputerem); 
5.4.8. Instalacja urządzeń mieszających ścieki w stawie napowietrzanym 

Projektuje się demontaż istniejących wyeksploatowanych mieszadeł i w ich miejsce 
instalację 2 nowych turbin mieszająco-napowietrzających. Turbiny zainstalowane będą w 
strefie przydennej stawu na konstrukcjach wsporczych umożliwiających ich montaż na 
pochyłej skarpie stawu. Konstrukcję wsporczą stanowi płyta betonowa wraz ze stalowym 
stelażem. Całość przytwierdzona do dna stawu. 
Powietrze zasysane  do komory mieszającej turbiny będzie rurociągiem pionowym  D32 . 
Położenie turbin stabilizowane zostanie poprzez istniejące odciągi linowe. Zasilanie kablem 
o długości min.15 m z szafki przyłączeniowej posadowionej na poziomie linii brzegowej 
stawu. Kabel zasilający turbinę poprowadzony nad lustrem ścieków po linie odciągu. 
Parametry techniczne turbiny: 
Przykładowo dobrano turbinę typy TRN o parametrach: 
- moc silnika  turbiny N = 1,5 kW; 
- zdolność natleniania- transfer tlenu  1,1 kg O2/h; 
- ilość pobieranego powietrza ok. 20 m3/h; 
- ciężar turbiny 55 kg; 
- rurociąg powietrza D32PE 
5.4.9. Instalacja systemu napowietrzania ścieków w stawie napowietrzanym 

Zainstalować  należy nowe rurociągi : 
- rurociąg RP-1 Dn150 doprowadzający powietrze do 1 sektora stawu napowietrzanego. 
Rurociąg  w wykonaniu: stalowy OH18N9 o długości L = 25 m (1 sztuka). Połączenie z 

istniejącym rurociągiem powietrza kołnierzowe; 

- rurociągi RP-2 Dn100 doprowadzające powietrze do następnych sektorów stawu 

napowietrzanego. Rurociągi  w wykonaniu: stalowe OH18N9 o długości L = 25 m (4 sztuki) 

. Połączenie z istniejącym rurociągiem powietrza kołnierzowe; 

Rurociągi umocowane na poziomie lustra ścieków na konstrukcjach wsporczych i 

stabilizowane za pomocą odciągów linowych. 

- piony zasilające dyfuzory 

Instalacja nowych pionów z rurociągów elastycznych Dn50 o długości L1 = 5,0 m; 

Całkowita ilość pionów - 22 sztuki; 

Każdy pion wyposażony w zawór kulowy Dn50 ze stali nierdzewnej; 
- dyfuzory 
Instalacja w 1 sektorze 6 kompletów dyfuzorów D-4 rurowych D 65 mm, elastomerowych  o 
długości l = 800 – 1000 mm; 
W każdej sekcji zainstalowanych po 4 dyfuzory. Całkowita ilość zainstalowanych dyfuzorów 
w 1 sektorze n = 24 sztuki 
Instalacja w 4 kolejnych  sektorach po 4 komplety dyfuzorów D-2 rurowych D65mm 
elastomerowych, o długości L = 800 – 1000 mm; 
W każdej sekcji  zainstalowanych po 2 dyfuzory. Całkowita ilość zainstalowanych 
dyfuzorów w 4 sekcjach n = 32 sztuki. 
Łączna ilość wszystkich zainstalowanych dyfuzorów w stawie napowietrzanym n = 56 szt. 

Powietrze do instalacji napowietrzającej  dostarczane będzie z istniejącej stacji dmuchaw  

istniejącym stalowym  rurociągiem RP d 219x4,5.  
5.4.10. Instalacja odciągów linowych i konstrukcji wsporczych dla rurociągów powietrza 

            w stawie napowietrzanym 

Istniejące konstrukcje mocujące odciągi zlokalizowane na brzegach stawu pozostaną 

wykorzystane. 

ykładowo dobrano turbinę typy TRN o parametrach: 
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- ilość projektowanych odciągów linowych do wymiany - 6 sztuk; 

- długość odciągów linowych L1 = 36,0 m; 

- materiał odciągów stal nierdzewna OH18N9 min. ф 3mm; 

Dodatkowo oprócz odciągów linowych projektowane są konstrukcje wsporcze dla 

rurociągów sprężonego powietrza zapobiegające przemieszczaniu się rurociągów położonych 

na poziomie lustra ścieków w wyniku działania wiatrów i falowania  ścieków. Konstrukcje 
wsporcze składają się z elementów stalowych zakończonych uchwytami dla rur. Konstrukcje 

stalowe wykonane ze stali OH18N9 zakotwione przy dnie do płyt betonowych. Szczegół 
konstrukcji wsporczej przedstawia rysunek T-14. 
5.4.11. Instalacja sondy tlenowej  w stawie napowietrzanym 

Projektowana jest instalacja sondy tlenowej z lokalizacją w 1 sektorze stawu 

napowietrzanego. Sonda przytwierdzona zostanie do odciągu linowego turbiny 

napowietrzającej. Lokalizacja sondy przedstawiona jest na rys T-10. Odczyty zawartości 

tlenu rozpuszczonego w ściekach wykorzystane zostaną do sterowania pracą istniejących  

dmuchaw. Sondę należy dostarczyć z wlasną szafką sterownicza wyposazoną w 3 falowniki 

do sterowania pracą dmuchaw. Długośc kabla sondy tlenowej ok. 20,0m. 
5.4.12. Instalacja urzadzeń   w  nitryfikatorze 

a) projektowana jest nowa  pompa zainstalowana w nitryfikatorze. Pompa  zatapialna  

recyrkulacyjna zainstalowana na elastycznym przewodzie tłocznym bez stopy sprzęgającej 

Parametry pompy przeznaczonej do wymiany: 

- Qp = 10 - 12 l/s; 

- Hp = 5,0 m; 

- pompa zainstalowana na elastycznym przewodzie tłocznym bez stopy sprzęgającej; 

b) instalacja zasuwy Dn200 -3 sztuki do zabudowy w ziemi na istniejących rurociągach. 

    Zasuwy  zainstalować wraz z przedłużkami i skrzynkami żeliwnymi . 

c) Instalacja nowego złoża pakietowego z tworzywa PVC o objętości 25 m3; 
5.4.13. Instalacja urzadzeń   w  stawie oczyszczającym nr2 
a)Instalacja nowych konstrukcji wsporczych dla odciągów linowych 
Projektuje się instalacje nowych konstrukcji wsporczych dla odciągów linowych.  
Konstrukcje wsporcze w postaci słupków betonowych o wymiarach; 
-  średnica słupka D = 20cm; 
- wysokość słupka  H = 80cm 
Słupki wkopane w skarpę na głębokość 70cm. W górnej części słupków uchwyty stalowe dla 
mocowania odciągów linowych. Uchwyty wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9, 
- ilość słupków z uchwytami – 50sztuk 
b) Instalacja umocnień wewnętrznej skarpy brzegowej stawu nr2 
Projektowane jest  umocnienie górnego pasa skarpy o szerokości 1,0m ekokratką wypełnioną 
żwirem w części omywanej ściekami i ziemią powyżej lustra ścieków  po całym obwodzie 
wewnętrznym skarpy stawu. 
Powierzchnia skarp przewidziana do umocnienia P = 1,0m x 280,0m = 280m2. 
W celu wykonania wyprofilowania i umocnienia wewnętrznej skarpy stawu należy obniżyć 
poziom zwierciadła scieków w stawie na tyle aby było możliwe wykonanie projektowanych 
prac instalacyjnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem i montażem instalacji, obiektów oraz urządzeń technologicznych 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. żadna z części 
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tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem instalacji, obiektów 

oraz urządzeń technologicznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i 

będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót związanych z wykonaniem i montażem instalacji oraz urządzeń technologicznych nie 

wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. WARUNKI OGÓLNE 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania Podstawowe". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

wodniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 

zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania 

robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-

PN). 

8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Roboty związane z wykonaniem sieci sanitarnych należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 

przejęcia są określone w ST „Wymagania Podstawowe”.  

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY, KOŃCOWE PRZEJĘCIE ROBÓT 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 

sprawdzeniu: 

- poprawności zainstalowania urządzeń; 

- kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 

- poprawności działania urządzeń; 

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

- kompletności DTR i świadectw producenta; 

- kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 

-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

- skuteczność działania 

- wyniki z rozruchu i próby eksploatacyjnej 

- osiągnięcie efektów oczyszczania ścieków 

Wykonawca będzie uzgadniał z Inwestorem terminy dostawy wszystkich urządzeń. Urządzenia winny 

być dostarczone na oczyszczalnię bezpośrednio przed ich wbudowaniem. Urządzenia zdemontowane 

winny być przez Wykonawcę w jak najkrótszym terminie usunięte z terenu oczyszczalni. 

Uwaga: 
Wszystkie typy i nazwy własne zastosowanych urządzeń podano jako przykładowe . Wykonawca ma 

prawo zastosowac urzadzenia innego dostawcy spełniające wymagania określone w projekcie 

wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”. Nie będą 

realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem i montażem 

instalacji, obiektów oraz urządzeń technologicznych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach 

ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 

wykonania instalacji, obiektów oraz zamontowania urządzeń technologicznych oraz wykonania 

innych robót związanych z nimi. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
3) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
4) PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania. 

5) PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP) 

6) PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

7) PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

8) PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

9) PN-78/M – 69011 - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 

wymagania. 

10) PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 

jednostkę długości 

11) PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

12) PN-ISO 7005-1:1996 - Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 

13) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki - Wymagania 

ogólne. 

14) PN-EN20225:1994 - Części złączne - śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie. 

15) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 

16) PN-B-02424:1999 - Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 

 
ST.4 ZEWNĘTRZNE  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
                                      CPV 45310000-3 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zewnętrznych linii kablowych przy realizacji budowy 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej” 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże).  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ nalezy traktować w odniesieniu do 

wykonania  robót wymienionych w ST. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 
Zakres prac realizowanych w ramach robót związanych z układaniem zewnętrznych linii kablowych 

obejmuje: 

- układanie w ziemi kabli siłowych i sterowniczych niskiego napięcia (NN) na obiektach oraz 

pomiędzy obiektami technologicznymi, 

- układanie w ziemi kabli pomiarowych, na obiektach oraz pomiędzy obiektami technologicznymi, 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi 

w ST „Wymagania Podstawowe”. Ponadto: 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone 

na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 

wielofazowych. 

Mufa rozgałęźna – osprzęt linii kablowej przeznaczony do rozgałęzienia i zabezpieczenia 

elektroizolacyjnego linii kablowej. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
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mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przykrycie - osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 

innego urządzenia podziemnego. 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 

danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie 

występuje skrzyżowanie. 

Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci 

elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za 

pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTU 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 "Wymagania Podstawowe". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania Podstawowe”. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. 

Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących tematem 

niniejszej specyfikacji są: 

- oznaczniki trasy kabla, 
- cement, 
- drobne materiały (zaciski, haki, śruby, itp.), 

- folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego, 

- kable siłowe i pomiarowe, 

- końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Al, 

- końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Cu, 

- opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 

- oznacznik laminowany folią, 

- rura z PCV do kanalizacji kablowej, 

- uchwyty do mocowania rur ochronnych, 

- uchwyty kablowe uniwersalne, 

- wspornik dwukablowy, 

- złączki PCV 2-kielichowe. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zewnętrznych linii kablowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne, 
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- sprężarka powietrza przewoźna spalinowa, 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi we 
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów i 
urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez 
producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń 
należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i 
rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i 
zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z 
Terenu Budowy.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Do 
transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące środki 
transportu: 
- samochód dostawczy do 0,9Mg ; 
- środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
5.2. PRZYGOTOWANIE DO ROBÓT ZIEMNYCH 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i aktualnych map oraz 
planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych. 
Następnie określą miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a wykonawca oznakuje je. 
Jeżeli na trasie wykopów, lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody 
demontowalne, utrudniające wykopy, należy je zdemontować na czas robót ziemnych. Należy 
zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu 
zmechanizowanego szczególnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w 
których istnieje przypuszczenie obecności ewentualnej instalacji podziemnej. 
Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla 
składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla grubego osprzętu, rur i 
bębnów kablowych. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 
5.3. UKŁADANIE LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA    nN 400/230V W ZIEMI 
Kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich 
tras przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być 
zachowane środki ostrozności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się 
na trasie budowanej linii. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla nalezy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie 
powinna być niższa niż 5oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
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Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży. 

Linię kablową niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, 

na głębokości 0,7m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 

10cm piasku, następnie należy nasypać 10cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. 

Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji nalezy prowadzić ręcznie, 

pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z 

uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać w rurze 

ochronnej dwudzielnej o średnicach 50 lub 110mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu 

odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku) w zależności od wskazania w projekcie danego obiektu. 

Na początku i końcu linii kablowej, wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej 

niż po 1 m. Kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim 

oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach 

skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe 

zapisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje: 

- Nazwę użytkownika, 

- Symbol i nr ewidencyjny kabla, 

- Typ, przekrój i ilość żył, 

- Napięcie znamionowe kabla, 

- Rok ułożenia. 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 

Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie 

ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 

5.4. WYKONANIE INSTALACJI KABLOWYCH NA OTWARTYCH OBIEKTACH 
TECHNOLOGICZNYCH 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 

wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie 

powinna być niższa niż 5oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. na otwartych obiektach 

technologicznych zostaną zastosowane kable typu YKY. Linie kablowe zasilające odbiory 

technologiczne zlokalizowane na obiektach inżynierskich, poza obiektami kubaturowymi, wykonać 

kablami typu YKY i YKSY. Do przesyłania sygnałów pomiarowych należy zastosować kable 

ekranowane. Dla urządzeń pomiarowych wymagających obwodów iskrobezpiecznych należy 

zastosować kable w wykonaniu iskrobezpiecznym. Kable bezpośrednio doprowadzone będą do 

rozdzielnic lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej danego odbioru (wyłącznika remontowego) o 

stopniu ochrony IP65. Skrzynki umożliwiają podłączenie kabli do napędów oraz bezpiecznego 

wyłączenia na czas przeprowadzenia prac serwisowych. Wszystkie zewnętrzne obwody sterownicze 

są zasilane napięciem 24V. Podejścia na obiekcie technologicznym należy wykonać poprzez 

wprowadzenie kabla bezpośrednio w rurce osłonowej do puszki zaciskowej silnika lub innego 

urządzenia. W przypadku obwodów odbiorników pracujących w zatopieniu należy koniecznie 

zastosować pośredniczącą skrzynkę przejściową. Na większości swojej długości kable niskiego 

napięcia rozprowadzane po obiekcie należy układać w korytkach kablowych ze stali kwasoodpornej, 

oraz w rurach stalowych o średnicy 16 i 29mm. Podejścia kabli od przejściowej skrzynki 

przyłączeniowej do odbiorników należy wykonać w elastycznych rurach ochronnych. Na końcach 

wszystkich linii zasilających należy wykonać dodatkowe uziemienia robocze. 

 

5.5. UKŁADANIE KABLI W KORYTKACH KABLOWYCH. 
Układanie kabli w korytkach kablowych powinno być wykonane w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie czy też uderzanie. 

Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie technologicznym należy 

układać w korytkach kablowych systemu "U". Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych 

z wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach powinno być wykonane co 10m w miejscach, w 

których łatwo jest odkryć pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić szczególną uwagę na 
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nierówności lub zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach należy miejsca takie 

wygładzić i wyprostować. 

Odległość tras korytkowych kabli pomiarowych od tras kabli zasilających z napięciem 230V AC 

powinna wynosić co najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych 

i szafek montażowych wykonać w rurach lub listwach osłonowych, natomiast do samych urządzeń w 

elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach po ułożeniu kabli uszczelnić pianką 

ognioodporną. Przejścia pod drogami i innymi sieciami wykonane będą w rurach grubościennych z 

twardego PCV lub stalowych. 

5.6. UKŁADANIE KABLI POMIAROWYCH 
Należy stosować te same układania kabli jak dla kabli nN, należy tylko zadbać o to, aby kable 

pomiarowe układać w wykopie w odległości minimum 20cm od kabli siłowych. Układanie kabli 

powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie czy też uderzanie.  

Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży. Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie 

większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby 

spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. 

Znakowanie kabli pomiarowych powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek 

oznacznikowych z wyraźnie odciśniętymi numerami. 

Pod drogami i na skrzyżowaniach z uzbrojeniem terenu należy zastosować rury osłonowe sztywne z 

PCV o przekroju 110, 75, 50mm lub rury stalowe o podobnym przekroju. Układanie kabli w 

korytkach kablowych powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 

zginanie, skręcanie, rozciąganie czy też uderzanie. 

Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie technologicznym należy 

układać w korytkach kablowych systemu "U". Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych 

z wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach powinno być wykonane co 10m w miejscach, w 

których łatwo jest odkryć pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić szczególną uwagę na 

nierówności lub zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach należy miejsca takie 

wygładzić i wyprostować. Przepusty w ścianach i stropach po ułożeniu kabli uszczelnić pianką 

ognioodporną. Przejścia pod drogami i innymi sieciami wykonane będą w rurach grubościennych z 

twardego PCV. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST „Wymagania Podstawowe". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza Terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat  

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania 

musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie 

określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.2.1. Badanie jakości robót w czasie budowy 

Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy sprawdzić: 

- oznaczenia kabla, 
- głębokość jego ułożenia, 

- grubości poszczególnych warstw w wykopie, 

- ułożenie folii w wykopie. 
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Szczególną uwagę nalezy zwrócić przed zasypaniem na jakość wykonania przepustów i odległości 
przy zbliżeniach. 

6.2.2. Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia ułożonych w ziemi 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
- prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach osłonowych 

oraz w uchwytach na tynku, 

- zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów, 

- sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, 

- jakość montażu i kompletność osprzętu kablowego 

- jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 

- oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 

- zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 

- rezystancję izolacji, 

- ciągłość żył linii kablowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty elektryczne związane z układaniem zewnętrznych linii kablowych realizowane w ramach 

niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części tych Robót nie będzie 

płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania zewnętrznych linii kablowych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla zewnętrznych linii kablowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. WARUNKI OGÓLNE 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST„Wymagania Podstawowe". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 

zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
Roboty związane z wykonaniem zewnętrznych lini kablowych należą do robót ulegających zakryciu. 

Zasady ich przejęcia są określone w ST „Wymagania Podstawowe”. 

Należy sprawdzić: 

- wielkość zapasów kablowych w ziemi, 

- jakość ułożenia kabli w ziemi w kanalizacji kablowej oraz w osłonach i przepustach, 

- jakość wykonania muf kablowych - jeżeli są, 

- zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

- konserwację części podziemnej słupów oświetlenia terenu, 

- naniesienie odstępstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji powykonawczej 

dotyczących Robót ziemnych. 

8.2.1. Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej 

      Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano: 

Szybkie wyłączenie zasilania uszkodzonych obwodów zgodnie z normą PN-IEC 60364. 

Urządzenia i napędy zasilane będą napięciem ~400/230V AC. 

Ochrona przed porażeniem realizowana będzie przez: 

 -  połączenie metalowych obudów oddzielnym przewodem PE 

 -  wyłączniki instalacyjne zwarciowe 

             -  wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie wyzwalającym I = 30 mA, jako uzupełnienie 

przed dotykiem bezpośrednim, lub w przypadku braku ostrożności użytkowników. 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  przeprowadzać: 

 -  po zamontowaniu instalacji ochronnej, 
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-  w trakcie eksploatacji co najmniej raz w roku, 
- po wszelkich pracach montażowych ew. naprawach wykonywanych w czasie     eksploatacji 

rozdzielnicy. 

8.2.2. Wykonanie instalacji uziemiającej 

Uziomy, połączenia wyrównawcze. 
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części czynnych. Jako 

dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne szybkie wyłącznie zasilania 
w układzie TN-S w rozdzielnicy RG i własnych szafkach zas. – ster. Dodatkowo zastosowano 
wyłączniki różnicowo – prądowe o prądzie różnicowym I = 30 mA. Dla modernizowanych instalacji 

oraz własnych szafek zas.-ster. należy wykonać uziemienia, taśmą FeZn 30x4mm połączoną z 

uziomami pionowymi (4szt.): Cu,  fi 16mm, dł. 6m, (np. typu GALMAR) zagłębionymi w ziemi w 

pobliżu obiektów. Rezystancja nie może być większa niż 10Ω. W przypadku nie osiągnięcia 

wymaganej rezystancji uziemienia należy zastosować dodatkowe uziomy pionowe. Do uziomów 

podłączyć również wszystkie przewodzące elementy obudów, konstrukcji, drabinek, itp. przewodami 

LgY żo o przekroju min. 16mm2. 

8.2.3. Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej 

W istniejącej  rozdzielnicy zabudowane są  ochronniki przepięciowe. 

8.2.4. Wykonanie instalacji wyrównawczej. 
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części czynnych. Jako 

dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne szybkie wyłącznie zasilania 

w układzie TN-S w rozdzielnicy RG i własnych szafkach zas. – ster. Dodatkowo zastosowano 

wyłączniki różnicowo – prądowe o prądzie różnicowym I = 30 mA. Dla modernizowanych instalacji 

oraz własnych szafek zas.-ster. należy wykonać uziemienia, taśmą FeZn 30x4mm połączoną z 

uziomami pionowymi (4szt.): Cu,  fi 16mm, dł. 6m, (np. typu GALMAR) zagłębionymi w ziemi w 

pobliżu obiektów. Rezystancja nie może być większa niż 10Ω. W przypadku nie osiągnięcia 

wymaganej rezystancji uziemienia należy zastosować dodatkowe uziomy pionowe. Do uziomów 

podłączyć również wszystkie przewodzące elementy obudów, konstrukcji, drabinek, itp. przewodami 

LgY żo o przekroju min. 16mm2. 

8.2.5. Montaż (modernizacja) rozdzielnic siłowych i szaf sterowniczych. 

Rozdzielnicę RG należy wyposażyć w nowy obwód (nr 19) zasilania Stacji Zlewczej. W tym celu 

należy w wolnym miejscu rozdzielnicy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy R303 16 ze 

wkładkami gG/gL 16A. Do rozłącznika doprowadzić nowy kabel zasilający stację. 

W przypadku istniejącego obwodu nr 6, należy zdemontować istniejący kabel zasilający 

demontowaną kratę i wprowadzić nowy projektowany kabel zasilający dla sito-piaskownika na ten 

obwód. 

W trakcie montażu urządzeń wewnątrz szaf  należy zwrócić szczególną uwagę na pewność połączeń 

do listwy PE i połączeń zacisków PE między sobą.  Na przewody podłączone do zacisków listew, 

należy założyć oznaczniki z adresami połączeń. 

Obok urządzeń montowanych na płycie montażowej należy umieścić w sposób trwały ich oznaczenia 

projektowe.  

Kolorystyka przewodów kabelkowych: 

L  ~230V/50Hz  - kolor izolacji czarny 

N    - kolor izolacji niebieski 

PE     - kolor izolacji żółto-zielony 

+24V/DC   - kolor izolacji czerwony 

0V/DC    - kolor izolacji zielony 

Uwaga: 

Wnętrze rozdzielnicy traktowane jest jako pomieszczenie ruchu elektrycznego o napięciu do 1000 V. 

Dostęp do wnętrza szafy może mieć wyłącznie personel uprawniony, posiadający odpowiednią grupę 
klasyfikacyjną  BHP. 

uziomami pionowymi (4szt.): Cu,  fi 16mm, dł. 6m, (np. typu GALMAR) zagłębionymi w ziemi w 

uziomami pionowymi (4szt.): Cu,  fi 16mm, dł. 6m, (np. typu GALMAR) zagłębionymi w ziemi w 
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8.2.6. Montaż skrzynek przyłączeniowych 

Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej 

danego odbioru o stopniu ochrony IP65. Dla celów serwisowych, w pobliżu każdej grupy urządzeń, 

należy zainstalować takie lokalne skrzynki (wyłączniki remontowe), wykonane w II klasie 

ochronności, o stopniu ochrony IP56. Skrzynki umożliwiają podłączenie kabli do napędów oraz 

bezpieczne odstawianie napędu z ruchu. Wszystkie zewnętrzne obwody sterownicze zasilić napięciem 

24V. Podejścia na obiekcie technologicznym należy wykonać poprzez wprowadzenie kabla 

bezpośrednio do puszki zaciskowej silnika lub innego urządzenia. Przejściowe skrzynki 

przyłączeniowe powinny być zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na ścianie lub na barierce 

danego obiektu.  

8.2.7. Montaż gniazd wtykowych 

Wszystkie obwody siłowe potrzeb własnych obiektu wydzielone są od obwodów technologicznych i 

służą głównie do celów remontowych, obsługi sytuacji awaryjnych lub do przyłączania niezbędnych 

urządzeń przenośnych. 

Typowym, opcjonalnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych jest wykonanie następujących 

obwodów gniazd: 

- 400V - przewodem YDY 5x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 

3 fazowe 16A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej, 

- 400V - przewodem YDY 5x4mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 

3 fazowe 32A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej, 

- 230V - przewodem YDY 3x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach lub 

przewodem YDYp 3x2,5mm2 pod tynkiem, gniazdo 1 fazowe 16A ( P + N + PE ) bryzgoszczelne, 

- 24V - przewodem YDY 2x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach lub 

przewodem YDYp 3x2,5mm2, pod tynkiem, gniazdo dwubiegunowe, bryzgoszczelne. 

Gniazda wtykowe instalować na wysokości 1,3 m od posadzki. 

Dla celów pomiarowych i serwisowych gniazda powinny być oznakowane w sposób trwały i 

jednoznaczny z określeniem zasilających je obwodów. 

8.2.8. Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych 

Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych, dobór przekroju przewodów zasilających i 

sterowniczych, oraz zabezpieczenia tych obwodów powinien określić producent danego urządzenia 

technologicznego. 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST „Wymagania Podstawowe". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

9.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania 

musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie 

określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

9.2.1. Badania i pomiary linii kablowych 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 

- prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, w 

rurach osłonowych oraz w uchwytach na tynku, 

- zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów, 

- sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, 
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- jakość montażu i kompletność osprzętu instalacyjnego, 

- prawidłowość i kompletność podłączonych urządzeń odbiorczych, 

- jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 

- oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 

- zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 

- rezystancję izolacji, 

- ciągłość żył linii kablowej. 

9.2.2. Badania i pomiary rozdzielnic siłowych i sterujących 

Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem rozdzielnic siłowych i sterujących 

należy sprawdzić: 

- kompletność badań rozdzielni zgodnie z przepisami, 

- nastawy zabezpieczeń, 

- ciągłość przewodów ochronnych, 

- połączenia i konserwację wszystkich wewnętrznych zacisków ochronnych, 

- połączenia zacisków wewnętrznego okablowania zasilającego i sterowniczego, 

- kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia, 

- zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne, 

- opis czoła rozdzielnic, 

- prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia, 

- funkcjonalność: 

- układów sterowania i automatyki, 

- łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń, 

- obwodów czujek stężenia niebezpiecznych gazów, 

- wentylacji szaf, 

- zamknięcia drzwiczek. 

9.2.3. Badania i pomiary instalacji wyrównawczej, uziemiającej 

Po wykonaniu robót związanych z układaniem instalacji wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej 

należy sprawdzić: 

- połączenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem, 

- prawidłowość wszystkich połączeń na Głównej Szynie Uziemiającej, 

- ciągłość przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych, 

- zamocowanie przewodów instalacji wyrównawczych, uziemiających i odgromowych, 

- jakość połączeń przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych na złączach 

kontrolnych, 

- jakość połączeń przewodów odgromowych na ich skrzyżowaniach oraz połączenia z 

metalowymi elementami dachowymi, 

- konserwację spawanych połączeń uziomów i złącz kontrolnych, 

- jakość wykonania uziomów fundamentowych i odgromowych, 

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wszelkich urządzeń, 

- rezystancję przewodów ochronnych i wyrównawczych, 

- rezystancję uziemień ochronnych , 

- oznakowanie: 

- złącz kontrolnych, 

- przewodów wyrównawczych, uziemiających, 

- połączeń na Głównej Szynie Uziemiającej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

2. N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." 

3. PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne 

4. PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył 
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5. PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie 
przekraczające 0,6/1 kV 

6. PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 

0,6/1 kV 

7. PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie 
powyżej 0,6/1 kV 

8. PN-76/E-90250/Az3:1999 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne wymagania i badania 
(Zmiana Az3). 

9. PN-76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV 

10. BN-6816353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
11. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

12. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

13. PN-83/E-90151 Kable i przewody elektryczne 

14. PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3: 
Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD) 

15. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 

Instalacje elektryczne, 1973 r. 

17. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE z 1997 r. 

18. Prawo Budowlane z 1994 r., 

19. Prawo Energetyczne z 1997 r. 

20. Rozporządzenia wykonawcze do w/w Ustaw, w tym: 

21. Rozp. MGPiB z 14.12.1994 r – Budynki i ich wyposażenie (zauktualizowane Rozp. 

M.Infrastr. z 12.04.2002 r.) 

22. Rozp. MGiP z 20.12.2004 r. – tzw. przyłączeniowe 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. 

 
ST. 5.   ROZRUCH,  PRÓBA  EKSPLOATACYJNA  
                                      CPV 74225000-2 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące przeprowadzenia rozruchu i 

Próby Eksploatacyjnej przy realizacji budowy „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchej 

Wielkiej”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Wymagania Ogólne stanowią Ogólną Specyfikację Techniczną, która będzie stosowana jako 

dokument przetargowy (SIWZ) i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z 

rozruchem i próbą eksploatacyjną. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zadaniem rozruchu i Próby Eksploatacyjnej jest: 

- dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych 

warunków pracy instalacji 

- dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spełnienia 

wszelkich uwarunkowań związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko 

- uzyskanie i utrzymanie skuteczności usuwania skratek i piasku na sito-piaskowniku; 

- uzyskanie i utrzymanie skutecznego natlenienie scieków w stawie napowietrzanym; 

Modernizacja zapewni: 

- skuteczność usuwania piasku o ziarnach ≥ 0,1 ÷ 0,2 mm nie mniejszą niż 75% 

- redukcję BZT5 po sito-piaskowniku  ok. 5%; 
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- utrzymanie natlenienia scieków odczytywane przez sondę tlenowa na poziomie nie mniejszym niż 

1,5mg/dm3 

Za wykonanie rozruchu i spełnienie innych wymagań objętych niniejszą specyfikacją odpowiada 

Wykonawca 

Zakres prac rozruchowych i Próby Eksploatacyjnej obejmuje: 

- Rozruch hydrauliczny obiektów: 

- próby szczelności zbiorników 

- próby drożności kanałów i rurociągów, 

- Rozruch mechaniczny wyposażenia obiektów: 

- sprawdzenie poprawności montażu, 

- sprawdzenie stanu gotowości urządzeń, 

- próby „na sucho”, 

- sprawdzenie zgodności parametrów rzeczywistych z fabrycznymi 

- Rozruch elektryczny wyposażenia obiektów: 

- datkowe badania i pomiary układów energoelektrycznych, 

- Rozruch technologiczny obiektów oczyszczalni: 

- uruchomienie urządzeń technologicznych, 

- uzyskanie wymaganych efektów  

- Niezbędne pomiary i badania, 

- Próba Eksploatacyjna 

Roboty końcowe: 
- Oznakowanie obiektów i napędów 

- Szkolenia technologiczne, BHP i p.poż. 

- Szkolenia stanowiskowe 

- Wykonanie czynności i opracowań wymaganych w trybie przekazania obiektu do 

eksploatacji i użytkowania. 

- Instrukcje eksploatacji oczyszczalni, instrukcje stanowiskowe, i wykonanie analizy 

porealizacyjnej 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1) Rozruch (Eksploatacja Próbna) – zespół następujących kolejno czynności mających 

doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków oczyszczonych w wylocie do odbiornika 

oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji i użytkowania 

2) Instrukcja techniczno-ruchowa – opracowanie zbiorcze wykonane w branżach opisujące 

zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 

3) Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 

w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w 

sytuacjach awaryjnych itp. 

4) Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu 

z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych oczyszczalni w 

aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż 

5) Dokumentacja rozruchowa – opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe 

w branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, BHP, raporty 

z badańprocesowych, środowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje parametrów 

technologicznych. 

6) Dokumentacja porozruchowa – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, 

opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji. 

7) Przekazanie do eksploatacji i użytkowania – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii 

kompetentnych organów administracyjnych (na podstawie koniecznych opracować, pomiarów i 

badań) koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, zgodnie z 

wymogami obowiązującego prawa. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonanie Próby Eksploatacyjnej z pozytywnym wynikiem i spełnieniem wszelkich zobowiązań 

wynikających z Kontraktu jest warunkiem koniecznym ostatecznego odbioru/Przejęcia Robót. 
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2. MATERIAŁY 
Wykonanie próby eksploatacyjnej wiąże się z głównie z wykorzystaniem materiałów 

eksploatacyjnych koniecznych do wykonania  robót . 

Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych tworzą: 

materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR  

- biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i 

porozruchowej. 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania w Próbie Eksploatacyjnej będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inwestora. Koszty materiałów winny być wliczone w koszt 

kompleksowego wykonania próby. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wykorzystanie zgodnie z założeniami i  zasadami BHP p.poż, sanitarnymi oraz 

zaleceniami Producentów. 

Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektów, urządzeń i napędów 

oczyszczalni muszą posiadać dokumentację poświadczającą możliwość wykorzystania ich w celu, 

któremu mają służyć.  

3. SPRZĘT 
Sprzęt stosowany przez Wykonawcę do wykonania rozruchu i Próby Eksploatacyjnej musi spełniać 

wszystkie wymogi ST. 

Dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozruchu i Próby Eksploatacyjnej przewiduje się 

wykorzystanie następującego sprzętu: 

- przenośne czujniki pomiarowo-kontrolne; 

- sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych; 

- sprzęt do badań szczelności kanałów i przewodów (próby hydrauliczne i pneumatyczne) 

- narzędzia ślusarskie; 

4. TRANSPORT 
Środki transportu stosowane przez Wykonawcę do wykonania rozruchu i Próby Eksploatacyjnej musi 
spełniać wszystkie wymogi podane w ST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTÓW 
Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem wymaga szczegółowego 
poznania samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów poszczególnych urządzeń, ich 
usytuowania w planie, rzędnych oraz wyposażenia mechanicznego i technologicznego. 
Wszelkie usterki i braki wykonawstwa ustala się na podstawie przeglądu wszystkich urządzeń oraz 
prób hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników i przewodów. Zakres ważniejszych czynności 
kontrolujących zgodność wykonania obiektów i urządzeń oczyszczalni z projektem ze względu na 
funkcjonalność działania: 
KONTROLA URZĄDZENIA, WYMIARÓW i  RZĘDNYCH, DZIAŁANIA 
Sito - piaskownika 
Wymiary urządzenia, Dopasowanie urządzenia do wymaganych rzędnych, Moc silników, Działanie 
armatury, Praca napędu sita, przenośnika ślimakowego, jakościowe, wykończenie 
Kontrola wymiarów i rzędnych jest elementem kontroli i Przejęcia Robót branżowych opisanych w 
kolejnych rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 
Kontrola działania, jako element sprawdzenia gotowości oczyszczalni do przeprowadzenia rozruchu 
oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i systemów z Dokumentacją Projektową ma na 
celu sprawdzenie rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych systemów. Niespełnienie 
wymogów kontroli działania przy obserwowanej poprawności pracy oczyszczalni uprawnia Komisję 
Rozruchową i Inwestora do zlecenia wykonania dodatkowych testów i pomiarów na koszt 
Wykonawcy. 
5.2. PRÓBY SZCZELNOŚCI 
Pozytywne wyniki prób szczelności są warunkiem przystąpienia do rozruchu. Montaż urządzeń 
technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób szczelności zbiorników i 
instalacji. 
5.3. WARUNKI ROZPOCZĘCIA, PROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA ROZRUCHU 
Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest: 
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- całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 

- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-rozruchowych (sprawdzenia 

działania mechanicznego urządzeń), 

- przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokółów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych. 

Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań: 

- przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich 

zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich 

elementów sterowania, 

- przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod 

równomiernie zwiększanym obciążeniem, 

- regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na 

celu uzyskanie uzgodnionych warunków technicznych rozruchu jak również optymalizację 

pracy urządzenia pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów oczyszczania ścieków  

- kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 

prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach 

technicznych eksploatacji oczyszczalni, 

- zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika oczyszczalni z podstawową 

obsługą urządzeń i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego, 

- opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac 

rozruchowych. 

5.4 SYSTEM AKPIA 
Praca oczyszczalni powinna być zautomatyzowana w maksymalnym, opłacalnym stopniu. 

Wymagany wkład codziennej obsługi ze strony Operatora powinien być zminimalizowany. 

Należy zastosować systemy sterowania zgodny ze stanem najnowszej techniki. Wykonawca ma pełną 

swobodę w jego rozszerzeniu jeżeli uzna, że dla właściwej kontroli procesu są one zbyt małe. 

Wszystkie wbudowane urządzenia  powinny być wyposażone we własny układ automatyki oraz mieć 

możliwość obsługi ręcznej ze stanowiskowego panelu operatorskiego. 

5.5. HARMONOGRAM ROZRUCHU I PRÓBY EKSPLOATACYJNEJ 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Harmonogramu rozruchu i Próby Eksploatacyjnej w 

terminie 7 dni przez zakończeniem prac umożliwiających spełnienie warunków rozpoczęcia rozruchu. 

Harmonogram musi być zatwierdzony przez Użytkownika obiektu. 

5.6. DOKUMENTACJA ROZRUCHOWA I POROZRUCHOWA 
Wykonawca w ramach rozruchu winien opracować: 

- instrukcja stanowiskowe dla modernizowanych i nowych obiektów oczyszczalni, 

- dokumentację porozruchową: 

- sprawozdanie z rozruchu, 

- wniosek o przekazanie obiektów do eksploatacji, 

Wszystkie dokumenty wymagają zatwierdzenia Inwestora i Kierownika Komisji Rozruchowej. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w imieniu Użytkownika wszelkich 

zobowiązań nałożonych przez organy administracji państwowej, w zakresie działalności których 

mieści się tryb przekazywania instalacji do eksploatacji i użytkowania, a wskazówki 

i wymagania tych organów będą miały takie samo znaczenie jakby stanowiły element warunków 

kontraktowych. 

5.7. WZORY DOKUMENTÓW 
Wzory wymaganych dokumentów opracuje Wykonawca. Wszystkie wzory będą opracowane w 

ramach projektu/instrukcji rozruchu i Próby Eksploatacyjnej i zatwierdzone przez Inwestora i 

Kierownika Rozruchu. Podstawowe dokumenty z okresu rozruchu i Próby Eksploatacyjne stanowi: 

- protokół zdawczo-odbiorczy, 

- protokół wykonanych czynności rozruchowych, 

- rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 

- książka eksploatacji. 

5.8. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI I UŻYTKOWANIA, ZAKOŃCZENIE PRAC I 
OBSŁUGA URZĄDZEŃ 
Należy spełnić następujące warunki: 
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- Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania Zamawiającemu w terminie 

ustalonym z Inwestorem, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających z 

Kontraktu i obowiązującego prawa oraz na podstawie raportu porealizacyjnego; 

- Zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu 

do użytkowania będzie jednoznaczne z przejęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za 

usunięcie wad oraz ich przyczyn w ramach umowy; 

- Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę instalacji i w tym czasie 

wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy  instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inwestor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót ( w tym kontroli analitycznej ) . 

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT 
Kontrolę robót objętych niniejszą specyfikacją prowadzi Inwestor i Kierownik Komisji Rozruchowej. 

Zakres kontroli obejmować będzie: 

- Sprawdzenie warunków dopuszczenia instalacji do rozruchu 

- Akceptację Harmonogramu rozruchu i Próby Eksploatacyjnej 

- Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów 

- Kontrolę oznakowania 

- Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem obiektu do eksploatacji i użytkowania, 

realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. żadna z części 

Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. WARUNKI OGÓLNE 
Warunki ogólne Przejęcia Robót podano w ST. 

8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE. 
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie: 

- poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 

- poprawności efektu oczyszczania ścieków 

- zgodności parametrów dostarczonego sprzętu 

- poprawności wykonania i montażu oznakowania 

- poprawności i kompletności przygotowania oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i 

użytkowania 

- poprawności działania systemu AKPiA i poboru mocy przez urządzenia elektryczne 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem rozruchu i 

przekazaniem obiektu do eksploatacji i użytkowania. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach 

ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 

wykonania i ukończenia robót oraz innych obowiązków wynikających w tym zakresie z Kontraktu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 

438). 

2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, 

poz. 1138). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1125, 1126, 2003 r) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
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i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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